

SICHUAN TELECOM CONSTRUCTION
ENGINEERING CO., LTD
B15, 2ND FLOOR, BUILDING 5,
SCIENTIFIC TECHNOLOGY AND FORTUNE CENTER,
HI-TECH INCUBATION PARK, CHENGDU, SICHUAN, P.R CHINA
FAX +86-28-85336181

Annex II (Chronogramme de livraison de premiers lots d'ordinateurs)

Travail à faire	Durée	Début/Jours	Fin
Fabrication du premier lot (80 000 pièces)	35 Jours	2017/11/16	2017/12/20
Transport aérien du premier lot	02 Jours	2017/12/25	2017/12/27
Fabrication du second lot (100 000 pièces)	31 Jours	2017/12/21	2018/1/21
Transport maritime du second lot	45 Jours	2018/1/26	2018/3/12
Fabrication du troisième lot (100 000 pièces)	31 Jours	2018/1/22	2018/2/22
Transport maritime du troisième lot	45 Jours	2018/3/27	2018/5/11
Fabrication du quatrième lot (100 000 pièces)	31 Jours	2018/2/23	2018/3/26
Transport maritime du quatrième lot	45 Jours	2018/3/31	2018/5/15
Fabrication du cinquième lot (60 000 pièces)	21 Jours	2018/3/27	2018/4/17
Transport maritime du cinquième lot	45 Jours	2018/4/22	2018/6/6
Fabrication du sixième lot (60 000 pièces)	21 Jours	2018/4/18	2018/5/9
Transport maritime du sixième lot	45 Jours	2018/5/15	2018/6/29